MM 18/2008 concernente i sorpassi di spesa nella realizzazione del campo di calcio e del parco
giochi del Castoro

Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signore e signori Consiglieri,

presentiamo in questa sede il messaggio di ratifica dei sorpassi di spesa inerenti i MM 13/2003 e
02/2005 per la creazione di un campo di calcio e di un’area giochi in zona scuole.

Ripartire il sorpasso per competenza risulta essere un’operazione ardua, in quanto talune posizioni,
anche di una certa rilevanza, che andavano imputate all’area giochi, risultano addebitate al
messaggio del campo di calcio.

Come si ricordera, si parlava da tempo di creare un vero campo di calcio e si ipotizzavano costi
attorno ai fr. 600'000.--. Nel 2003, dopo un sostanziale ridimensionamento delle aspettative, ¢ poi
stato votato un credito iniziale per il campo di calcio di fr. 410'000.— che doveva gia comprendere
giochi per ca. fr. 25'000.--, cifra che tutt’al piu avrebbe potuto permettere I’acquisto di un qualche
scivolo o altalena.

Nel 2005 si ¢ giunti alla stesura di un messaggio specifico per la richiesta di un credito di fr.
85'000.— da destinare alla creazione di un parco giochi. In fase di approvazione, il legislativo
aumentava il credito a fr. 107'000.--. Quindi, con I’aggiunta del credito votato in precedenza, si
poteva disporre di fr. 132'000.— per 1’area giochi (non sussidiata) e di fr. 385'000.— per il campo
di calcio (sussidiabile in ragione del 30% ca.).

In fase di realizzazione, il Municipio aveva deciso di posare i gradoni non previsti, di prolungare il
percorso pedonale sul lato est e di potenziare 1’illuminazione, e di optare per lo srotolamento del
manto erboso invece della semina e cio nell’intento di anticipare la consegna del campo, cio che ha
comportato un aumento delle uscite valutabile in ca. fr. 77'500.--, pari al 20% ca. del credito votato.
Diverso ¢ per contro il discorso inerente I’area giochi: scegliendo di creare una vera e propria area
di svago dotata di camminamento, illuminazione, panchine e di giochi piu costosi, il credito votato
di fr. 132'000.— era lungi dall’essere sufficiente. Il costo totale, tenendo conto delle varie posizioni
da scorporare interamente addebitate al campo di calcio, puo essere valutato in ca. fr. 196'000.—,
ossia un sorpasso di fr. 64'000.--, pari al 48,5% del credito votato.

Riassumendo le due posizioni si ottiene la situazione seguente:

Crediti votati  385'000.-- +25'000.-- + 107'000.-- = 517'000.—
Spesa totale ~ 502'505.45 + 155'920.55 = 658'425.95
Sorpasso effettivo da ratificare 141'425.95

Per maggiore chiarezza si includono alcune tabelle riassuntive, in cui si raggruppano e si stimano i
costi da scorporare, onde ottenere una situazione piu reale, ribadendo comunque che i due messaggi
vanno considerati un tutt’uno. Vi ¢ quindi un sorpasso totale di ca. fr. 141'500.--, pari a ca. il 21.5%,
dovuto a scelte diverse operate durante la fase esecutiva dei due progetti, che hanno comportato
maggiori oneri per: onorari, giochi, illuminazione, impianto elettrico, panchine, posa manto erboso,
gradoni e pavimentazioni.



DETTAGLIO SPESE M.M. 13/2003 SISTEMAZIONE CAMPO CALCIO
(CREDITO VOTATO FR. 410'000.--)

ONORARI
Grignoli & Schneebeli 5'380.00
Schneebeli Oscar 10'760.00
Grignoli Sergio 10'760.00
Schneebeli Oscar 5'380.00
Grignoli Sergio 5'380.00
Schneebeli Oscar 4'304.00
Schneebeli Oscar 4'304.00
Grignoli Sergio 7'532.00
Schneebeli Oscar 8'608.00 62'408.00
OPERE DA GIARDINIERE
Grano 40'000.00
Grano 80'000.00
Grano 100'000.00
Grano 92'040.00
Grano 16'692.00  328'732.00
IMPIANTO ILLUMINAZIONE
Regent 14'992.65
Regent 10'801.95 25'"794.60
IMPIANTO ELETTRICO
Trinkler 7'500.00
Trinkler 5'000.00
Trinkler 7'500.00
Trinkler 2'128.85 22'128.85
IMPIANTO SANITARIO
Crivelli Bruno 209.85
Crivelli Bruno 29'919.30
Crivelli Bruno 991.55
2'776.30 33'897.00
ARREDO
A-Z Arredo urbano 6'975.05
A-Z Arredo urbano 1'123.35 8'098.40
RECINZIONE
Albertolli 3'416.45
Albertolli 3'747.50 7'163.95
PENSILINA
Vistec 8'633.85 8'633.85
PILASTRI
Capoferri 1'872.25 1'872.25
PIANTE
Vivai Manetti 2'032.45 2'032.45
CONSULENZA
Viviani 699.40 699.40
PRODUZIONE
PIANI/CAPIT
ANALISI TERRA
Eric Schweizer Samen AG 285.15
Eliorez SA 357.35
FU Cassa Cantonale 375.30
Eliorez SA 26.90 1'044.70

Totale M.M. 10313 502'505.45



DETTAGLIO SPESE M.M. 02/2005 SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI

(CREDITO VOTATO fr. 132'000.--)

CAMPO GIOCHI

Grano 60'000.00

Grano 28'673.00 88'673.00

FORNITURA PIANTE E RECINZIONE PARCO

Grano 786.45

Grano 2'152.00 2'938.45

GIOCHI IN LEGNO PARCO

Eco 2000 SA 25'000.00

Eco 2000 SA 6'688.25 31'688.25

COMBINAZIONE GIOCHI

Az arredo urbano SA 22'299.35

Az arredo urbano SA 779.15 23'078.50

CONSULENZA PARCO GIOCHI

Bfu 1'000.00 1'000.00

IMPIANTO IRRIGAZIONE E TUBAZIONE ACQUA

Bruno Crivelli 8'542.35 8'542.35

Totale M.M. 10502 155'920.55

SORPASSI CAMPO CALCIO E GIOCHI

Per M.M. 13/2003:

Crediti votati per campo calcio fr. 385'000.—
per parco giochi fr. 25'000.—
totale fr. 410'000.—

Per M.M: 02/2005:

Crediti votati per parco giochi fr. 85'000.—
+ aumento fr. 22'000.—
Totale fr. 107'000.—
Votati in totale fr. 517'000.—
Spese sostenute per parco giochi fr. 155'920.50
Spese sostenute per campo calcio fr. 502'505.45
Totale spese fr. 658'425.95

fr. -517'000.—

Sorpasso totale fr. 141'425.95




N.B.: Non ¢ stato possibile ripartire in modo equo le spese sostenute per tali lavori (es. impianto
illuminazione, impianto elettrico, onorari architetti) interamente caricati sul campo calcio.

Sorpasso solo per campo calcio fr. 92'505.45
Sorpasso solo per parco fr. 48'920.50
Sorpasso totale fr. 141'425.95

Il sorpasso del campo giochi deve quindi essere aumentato di una parte di questi costi che possono essere
quantificati come segue:

- Onorario 9% su 155'920.— fr. 14°000.—
- [lluminazione (costo preventivato) fr. 12'000.—
- Panchine (AZ arredo) fr. 8'000.—
- Impianto elettrico (tot. 22'000) stimato fr. 6'000.—

Totale fr. 40'000.—

Pertanto il sorpasso del campo calcio sarebbe di circa fr. 92'505.45 - 40'000.00 = 52'505.45 e quello del
parco giochi 48'920.50 + 40'000.00 = 88'920.50

Tenendo conto che il credito votato per il campo comprende fr. 25'000.— per i giochi, la situazione ¢€:
campo calcio fr. 77'505.45
parco giochi fr. 63°920.50

Opere in piu eseguite per il campo di calcio:
Variante esecutiva rispetto alla soluzione prevista per:
tappeto erboso a rotoli + gradoni + prolungamento percorso pedonale est + illuminazione

Visto quanto precede, si invita il Consiglio comunale a voler decidere:

1. E ratificato il sorpasso di spesa di fr. 141'425.95 che copre il maggior costo per la
realizzazione del campo di calcio e dell’area di svago del Castoro.

Per il Municipio di Cureglia:
11 Sindaco: 11 Segretario:
Emilio Martinenghi Urs Strozzega

Cureglia, 22 dicembre 2008
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